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1. Apresentacao

A Pequena Central Hidrelétrica Beira Rio pertence a PESQUEIRO ENERGIA S/A. Esta
em edificacdo no eixo do rio Jaguariaiva, onde este divide os municipios de
Jaguariaiva e Sengés, Estado do Parana.

Este 3° Relatdrio Trimestral trata das atividades ambientais da PCH no periodo
compreendido de 01.10.23, até o dia 31.12.2023.

Neste periodo em questdo, as atividades mais relevantes foram o avango da
supressao na area do Canteiro de Obras, com a raspagem de uma camada superficial
de solo fértil para recolocacdo nas areas a serem tratadas depois que forem
encerradas as obras. Destacam-se, também, as campanhas de monitoramento de
fauna aquatica e fauna terrestre.

Seu objetivo é atender ao Condicionante 16 da Licenga de Instalacdo (LI), onde se
determina que a PCH Beira Rio “16. Devera ser mantida a apresentagéo, ao Instituto
Agua e Terra, de relatérios de todos os Programas e Subprogramas no EIA/PBA e
outros a serem estabelecidos, com manifestacées conclusivas sobre o0s dados
apresentados, em periodicidade conforme cronograma apresentado. Aqueles que ndo
estiverem definidos o prazo de entrega, deverdo ser enviados trimestralmente.”



Todos os programas de resolugao, tratamento e medidas de atenuacgao, previstos nos
Estudos de Impacto Ambiental — EIA, foram inseridos no Plano Basico Ambiental —
PBA, logo ao se focar os programas deste também estao considerados os citados nos
Estudos de Impacto Ambiental que ensejaram a edigéo da Licenga de Instalacéo.

Contudo, além dos Programas do PBA, o Instituto Agua e Terras do Parana,
acrescentou novas providéncias ao emitir a LI, a serem executadas, inseridas em 44
Condicionantes. Também emitiu a Autorizagdo de Supressao da Vegetagdo — ASV,
com outros 23 Condicionantes, igualmente comentados no presente Relatdrio
Trimestral.

Independentemente de o cronograma apresentado outrora, a época do requerimento
da Licenca de Instalacdo ter, ou nado, previsto uma determinada periodicidade dos
Relatérios, o presente documento apresenta os resultados atinentes a todas as
providéncias previstas nos Condicionantes da LI, e nos Programas do PBA - Plano
Basico Ambiental.

2. Identificacao do Empreendimento

¢ Pequena Central Hidrelétrica — PCH Beira Rio

¢ Rio Jaguariaiva, bacia hidroelétrica do Itarare

e Protocolo IAT: n® 23.252.342-5

e Vertedouro tipo soleira livre com crista de 230,00 m

e Coordenadas da Barragem: 24° 05’ 49,50” S e 49° 36’ 15,30” O

e Coordenadas da Casa de Forga: 24° 05’ 28,80 S e 49° 36’ 54,40” O

¢ Nivel de 4gua normal de montante: 612,00 m

¢ Nivel de agua normal de Jusante: 551,70 m

e Reservatodrio: 85,50 ha de area total, sendo 64,70 ha efetivamente alagados

e Barramento: Estrutura de enrocamento com 295,00 m de comprimento e 52,00
metros de altura

e Canal de adugao: Escavado em solo e rocha com 250,00 m d comprimento e
6,00 m de largura

e Conduto forgado: 132,00 m de comprimento e 3,60 m de didmetro

e Vazao minima remanescente: 2,98 m3/s

e Poténcia: 18,15 MW (17,00 MW na casa de forga principal e 1,15 MW na casa
de forca auxiliar).



3. Engenharia, Empreendedor e Consultoria Ambiental

3.1. Empreendedor e Engenharia

e Nome e razao social: PESQUEIRO Energia S/A filial Beira Rio

e Ministério da fazenda CNPJ N°: 04.019.594/0002-14

e Estrada Municipal Sengés-Jaguariaiva Km 06, Fazenda Sta Maria Km 0
e Cep 84.220-000

e Insc. Estadual: 90.238.158-90

o Responsavel técnico: Eng. Rafael Fernandes

¢ Anotagao de responsabilidade técnica: CREA/SC: 046578

e Endereco: Rua Alvaro Carvalho 321- Centro de Florianépolis, SC.
e CEP: 88.010-040

o Telefone/Fax: (48)3222-4262

e CPF:019.356.649-48

e Representante legal

e Nome: Dr. Luiz Alfredo Teixeira Strickert

o Endereco: R.das Flores 382, Colbnia Castrolanda, Castro, Pr, CEP:84177-014
e Endereco eletrbnico: Istrickert@pchpesqueiro.com.br

o Telefone: 55 42 99913-0405

3.2. Consultoria Ambiental

e Razao Social: A. Muller Consultoria Ambiental

¢ Ministério da Fazenda: CNPJ n°® 09580799/0001-07

e Responsavel técnico: Dr. Arnaldo Carlos Muller, PH.D; M.Sc; Esp.; Eng.
Florestal

e Conselho Regional: CREA-PR: 3809D

e IBAMA: CTF n°5.217.079

e Endereco Fiscal: Rua Francisco Nunes 1868, CEP 80215-000; Curitiba, Pr.

e Escritério: R. Nunes Machado 472 sl 301, CEP 80250-000; Curitiba, Pr.

e Telefone/Fax: (41) 3232-1852 - (41) 99951-0040



4. Justificativa

Como ja citado na Apresentacao do presente Relatério, este documento foi elaborado
atendendo ao Condicionante 16, da Licenga Instalagdo n° 294.177, vélida até
20/04/2026. Sua justificativa primordial € descrever sistematicamente as providéncias
de atendimento ao citado Condicionante, elaborando um descritivo histérico da
evolucdo do empreendimento, relativamente as questdes socioambientais.

A série destes Relatérios, portanto, teve inicio na data da emissao da Licengca de
Instalagdo — LI. O final desta série ocorrera quando se iniciar a nova série, decorrente
dos Condicionantes da Licencga de Operacao.

Vale destacar que a LI deu sequéncia ao processo de licenciamento ambiental da
PCH, que se iniciou com a Licenga Prévia n° 43.411, emitida em 18.08.2021, que
estabeleceu 35 Condicionantes, cujo atendimento a contento, pelo Empreendedor,
permitiu a edi¢cao pelo 6rgdo ambiental concedente, da LI que ora relata sua execugéo.

5. Condicionantes da Licenca de Instalagcao

Transcrevem-se, a seguir, todos os Condicionantes da LI, destacando, contudo, que os
Condicionantes 01 ao 03 da Licenca de Instalacdo tratam das caracteristicas do
empreendimento e sua regularidade legal, motivo pelo qual considerou-se ser
desnecessario proceder-se, aqui, sua transcrigcao.

Condicionante LI 04: Durante o periodo da LI devera ser dada continuidade ao
monitoramento de fauna (pré-monitoramento), com campanhas sazonais, durante todo
o periodo de instalagdo do empreendimento.

Comentarios: A Autorizagdo Ambiental AA n° 58.289, que estabeleceu os detalhes dos
trabalhos de monitoramento da Fauna ocorrente na Area Diretamente Afetada pelo
empreendimento, foi assinada em 06/12/2022, e tem validade até 05/12/2024.

No periodo em relato foi realizada a 72 campanha de monitoramento de fauna
terrestre, que ocorreu nos dias 07 a 11 de dezembro de 2023, realizando o registro de
diversos mamiferos, anfibios, e aves (As campanhas anteriores ocorreram na etapa da
Licenca Prévia). Os destaques desta campanha foram o registro, nas cameras Traps,
de um tamandua-bandeira (Mymecophaga tridactyla); (Figura 02), e de cutia
(Dasyprocta azarae).Roedores de pequeno porte foram capturados em armadilhas de
espera, bem como animais mais comuns como o gamba-de-orelha preta (Didelphis

aurita).

Paralelamente foi realizada a 02 Campanha de monitoramento da Fauna aquatica da
segunda fase do projeto (fase da Ll), entre os dias 19 e 20 de Outubro de 2023, cujas




analises dos resultados resultou na captura de Trairas (Opleas malabaricus), Acaras
(Geophagus brasiliensis), Lambari do rabo amarelo (Astyanax sp), Piaus (Leporinus
freiderici) e diversas espécies de cascudos (Figura 03).

Condicionante LI 05: Devera ser apresentada outorga de direito de recursos hidricos,
emitida pelo Instituto Agua e Terra, quando da solicitacdo da Autorizagdo Ambiental
para Enchimento do Reservatério, quando houver, e testes de comissionamento.

Comentarios: a Outorga de direito de uso dos recursos hidricos sera apresentada no
prazo definido por este Condicionante.

Condicionante LI 06: Nao poderado ser localizados patios de depésito de lenha ou
toras dentro das areas de preservacao permanente e ou das areas destinadas a
alagamento/inundacgao.

Comentarios: Tiveram continuidade os trabalhos de supressao iniciados em 10 de
julho, resultando em depdsitos de material vegetal, sendo este armazenado fora da
area de preservacao permanente da PCH Beira Rio, até receber sua destinagéo final.

Condicionante LI 07: Os residuos gerados e relacionados a atividade desenvolvida,
com a finalidade de evitar danos ambientais, devem ser convenientemente
armazenados no proprio local e encaminhados a terceiros para destinagao final
adequada, em empreendimentos e atividades devidamente licenciados para a
realizacao dos referidos servicos.

Comentarios: Foi implantada uma Central de Residuos emergencial com baias para
separar quatro tipos de residuos: papéis e afins, metais, plasticos, e embalagens e
estopas, efc., de produtos quimicos (tintas e 6leos). Aléem destas, foi estabelecido um
recinto ao ar livre para receber recortes das madeiras e compensados utilizados para
a fabricagcdo de moldes de concreto, embalagens de madeira e assemelhados. Apesar
de estar em céu aberto, a area esta delimitada com cercas sinalizadoras. As baias
estdo precariamente identificadas (ainda ndo receberam as cores identificadoras dos
materiais que deve armazenar), e os residuos sdo acumulados em grandes sacos de
polietileno (plastico preto). A completude desta Central de Residuos sera feita ao se
contratar uma empresa que retirara os produtos para a reciclagem, reusos e
disposicéo final.

Condicionante LI 08: As intervencdes nas areas de preservacao permanente deverao
estar restritas ao minimo necessario para a implantacdo e operacdao do
empreendimento, ndo devendo ser afetada por areas de empréstimos ou bota-fora,



patios de madeira ou outras estruturas temporarias como canteiro de obras e areas de
manobras.

Comentarios: No periodo em relato a supresséo florestal atingiu praticamente toda a
area destinada ao canteiro de obras. A area inicialmente demarcada para a supresséo
do Canteiro foi estendida em direcdo a montante, e ja esta recebendo solos e rochas
das escavagbes que vem sendo feitas na area do barramento, Dependendo da
qualidade destes materiais geoldgicos, estes vem sendo separados para utilizagé&o
posterior (bota-esperas), ou depositados permanentemente na area a ser futuramente
alagada (bota-foras).

A futura APP do reservatério esta demarcada com estacas diferenciadas, de forma a
ser respeitada contra avangcos das obras. As vias de acessos aos bota-foras e bota-
esperas foram demarcadas justamente abaixo da cota que define a APP, preservando
esta. Placas indicando tanto a linha da APP, como dos locais que receberam os solos
férteis orientam a que nao se adentrem nestes locais.

Condicionante LI 09: As ampliagdes ou alteragcdes definitivas nos empreendimentos
ou atividades necessitam de licenciamento especifico, trifasico ou bifasico pela parte
ampliada ou alterada, adotados os mesmos procedimentos de licenciamento,
conforme estabelecido pela Resolucdo CEMA n° 107, de 09 de setembro de 2020.

Comentarios: Caso ocorram alteragbes significativas este Condicionante sera
atendido.

Condicionante LI 10: A concessao desta licenga nao impedira exigéncias futuras,
decorrentes do avanco tecnolégico ou da modificacdo das condigdes ambientais,
conforme Decreto Estadual 857/79, Art. 7°, § 2°.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante.

Condicionante LI 11: O ndo cumprimento da legislagao ambiental vigente sujeitara a
empresa e/ou seus representantes, as sangdes previstas na Lei Federal 9.605/989 e
seus decretos reguladores.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante.

Condicionante LI 12: A presente licenga nao contempla aspectos de seguranga das
instalacdes, estando restrita a aspectos ambientais.

Comentarios: o Empreendedor esta ciente que a LI n°® 249.177 néo inclui aspectos de
seguranga das instalagbes



Condicionante LI 13: Os niveis de pressao sonora (ruidos) decorrentes da atividade
desenvolvida no local do empreendimento deverao estar preconizados pela Resolugao
CONAMA n°® 001/90.

Comentarios: Desde o inicio das escavagbes, e mais ainda nas explosées das rochas
para a edificagdo do canal de desvio, vem sendo feitas medicbes de ruidos,
comparando-os com os limites previstos na legislacdo. Estas medi¢des, sgeuindo
orientagdo da Resolucdo CONAMA 001/90, atentaram para os critérios definidores da
Norma Técnica da ABNT NBR 10151, que estabelece as condicbes minimas para
determinagcdo da aceitabilidade do ruido, definindo as circunstancias técnicas para
mensurar a intensidade sonora de um ambiente definido.

As mensuragbes da intensidade sonora foram feitos com decibelimetro digital MSL-
13556B — MINIPA, com Datalogger de 4700 pontos e ponderacdo A e C. O
equipamento, pertencente a Consultoria Ambiental esta sendo fixando-o num tripé
para garantir uma altura entre 1,20 e 1,50 acima do solo.

No transporte de materiais por caminhées ndo houve excessos nos volumes de ruidos
aos legalmente previstos mesmo em ambientes urbanos (A Norma ABNT previu até 60
dB para ambientes fechados, no caso ginasios poliesportivos). As medigbes pela
Consultoria Ambiental nunca alcancaram tal volume, medidos em torno de 50m da
fonte de ruidos.

Porém nas explosées das rochas ocorreram situagbes pontuais acima dos limites
previstos, porem ndo afetaram as pessoas, que avisadas, tanto se afastaram das
citadas areas, como impuseram o uso de EPIs competentes para atenuar os efeitos
sonoros sobre a saude dos trabalhadores no momento dos fogos. Referentes a fauna
silvestre, como os locais dessas explosbes estavam sem vegetagcdo ou outro tipo de
atracdo, nao havia porque animais silvestres permanecerem ali.

Ademais, seguindo a orientacdo da Consultoria Ambiental, as explosées ocorreram em
horarios no minimo uma hora depois do nascer do sol, e uma horas antes do poente.
Esta medida foi justamente para prevenir efeitos negativos sobre a fauna,
principalmente ornitolégica, ou outra que eventualmente estivesse passando pelo
local. Ndo se percebeu animais desorientados ou mortos nas proximidades das
explosées, e ao longo das vias de transito do Canteiro de Obras.

Condicionante LI 14: Todos os programas e projetos apresentados que deverao ser
executados referentes as condicionantes desta Licenca Ambiental deverao ter as suas
respectivas Anotagcbes de Responsabilidade Técnica — ART, ou equivalente,
devidamente recolhidas e anexadas aos respectivos projetos.

Comentarios: o Empreendedor tem como norma padrdo exigir a apresentagdo de
Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART dos profissionais contratados. Assim



todos os projetos desenvolvidos para atender os condicionantes desta LI possuem
ARTs correspondentes.

Condicionante LI 15: Cumprir, implementar e executar todos os programas e
recomendacdes exaradas nos estudos (EIA e PBA), mantendo-os num minimo de
cinco anos, com orgamento compativel a sua execucao, a excecao daqueles definidos
em prazo superior.

Comentarios: A Empreendedora — PESQUEIRO ENERGIA S/A — inseriu no orgamento
da Obra recursos adequados e suficientes para a execugdo de todos os programas
ambientais, baseado nos determinados pelo Plano Basico Ambiental, que teré duragdo
estendida por todo periodo operacional da PCH Beira Rio.

Condicionante LI 16: Devera ser mantida a apresentacgao, ao Instituto Agua e Terra,
de relatérios de todos os Programas e Subprogramas no EIA/PBA e outros a serem
estabelecidos, com manifestacbes conclusivas sobre os dados apresentados, em
periodicidade conforme cronograma apresentado. Aqueles que n&o estiverem
definidos, o prazo de entrega, deverao ser encaminhados trimestralmente.

Comentarios: conquanto somente os programas do EIA/PBA que néo definiram prazos
de entrega, deveriam ser relatados anualmente, todos serdo alvo de relatorios
trimestrais, dos quais este compreende ao segundo da série correspondente a
Instalagéo da Pequena Central Hidrelétrica PCH Beira Rio.

Condicionante LI 17: Apresentar o Plano de Acdo Emergencial — PAE do
empreendimento, bem como comprovacéao (protocolo) de entrega na Agéncia Nacional
de Energia Elétrica — ANEEL e na Defesa Civil dos Municipios afetados.

Comentario: O PAE seré elaborado por especialistas, prevendo-se sua apresentagao /
entrega, ao final das obras, aos 6rgaos e institutos a que corresponderem, ainda antes
do enchimento do reservatorio.

Condicionante LI 18: Apresentar com no minimo 30 dias de antecedéncia ao inicio
das obras, o cronograma financeiro para cumprimento dos programas, subprogramas
e planos previstos no PBA, e o layout das estruturas do canteiro de obras, dando
énfase naquelas destinadas a gestdo ambiental do empreendimento, bem como
apresentando os parametros utilizados para seus dimensionamentos.

Comentarios: Através da Carta 14/2023, com protocolo ntumero 20.637.788-7,0 foi
atendido o presente Condicionante, foi informando o cronograma financeiro da PCH
Beira Rio, que incluiu recursos para o cumprimento dos Programas do PBA.



Condicionante LI 19: Os critérios adotados poderdo ser reformulados ou
complementados de acordo com o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a
necessidade de preservacdo ambiental.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante.

Condicionante LI 20: Qualquer area de bota-fora de terra ou material rochoso devera
estar localizada em area livre de cobertura florestal nativa, e de acordo com o projeto
proposto.

Comentarios: Como o Empreendedor determinou clausula contratual com empresa
construtora, para prevenir a instalacao de bota-foras e bota-espera, em areas com
coberturas vegetativas nativas, as empresas fiscalizadoras atuaram positivamente
para evitar tais re-trabalhos.(Figura 07)

Condicionante LI 21: Devera ser recolhida a reposicdo florestal equivalente ao
volume proveniente da supressao florestal para implantacdo do empreendimento,
conforme Lei Estadual n° 11.054/1995 e Decreto Estadual n° 1940/1996, com a
respectiva comprovagdo antes da solicitacdo da Autorizagdo Ambiental para
Enchimento do Reservatério e testes de comissionamento.

Comentarios: Sera recolhida a reposigao florestal equivalente ao material lenhoso
gerado em 47,2440 ha, que corresponde a area cuja supressdo foi autorizada pela
ASV n°2041.8.2023.72945.

Condicionante LI 22: Apresentar, em até 120 dias, cépia do Termo de Compromisso
firmado referente ao disposto na Lei Federal n® 9985/2000.

Comentario: Os fatores relativos as analises definidoras do Termo de Compromisso
foram encaminhados ao IAT pela Carta Ref. 236/2023 — CA, de solicitando a
elaborac¢éo do TC, aguardando-se o retorno pelo IAT.

Condicionante LI 23: A faixa de Area de Preservagéo Permanente ao longo do trecho
de vazao reduzida, sobre areas de dominio do empreendedor, devera ser mantida livre
de espécies exadticas.

Comentarios: Observou-se forte disseminagdo de Pinus, procedente de imoveis
lindeiros, em todas as areas da PCH Beira Rio, de dominio do Empreendedor. Esta
erradicagdo esta programada para ser realizada por ocasido da supressao que se fara
na area do reservatorio.

Condicionante LI 24: Considerando a importancia das unidades ecoldgicas e
fitogeograficas Savana e Estepe, associados ou abrangidos pela Mata Atlantica, assim
como dos impactos previstos para a instalagdo do empreendimento, apresentar



estudos especificos que subsidiem o adequado manejo e conservacédo, além de
medidas mitigadoras especificas, como, por exemplo, o resgate de epifitas, do
germoplasma, do transplante de plantulas e do enriquecimento de exemplares de
espécies ameacadas de extingdo, nos ambientes de vegetagdo remanescente,
entorno e das areas a serem restauradas.

Comentarios: Os estudos destinados a subsidiar o adequado manejo e conservagao
das areas remanescentes, serdo oportunamente desenvolvidos e apresentados. No
periodo foi iniciado o resgate de epifitas, destacando-se orquideas, cactos arbdreos,
bromélias, samambaias e variedades de piperaceas. Como a casa de vegetacdo ainda
néo esta edificada (o que vai acontecer quando se iniciar a supressdo da area do
reservatorio), foram realocadas usando como local de recepgdo, as matas
remanescentes da APP e area de Compensacédo Florestal a ser oportunamente
definida em campo.

Condicionante LI 25: Apresentar em até 60 dias o plano detalhado de coleta para
formagdo do banco de germoplasmas do empreendimento, para cada fisionomia
identificada, para reserva e reproducdo do material genético de suas espécies
caracteristicas.

Comentario: através da Carta 13, de 20 de junho, de 2023, protocolada sob numero
20.637.788-7, foi apresentado ao IAT o plano de coleta de sementes das espécies
floristicas encontradas nas areas de supressdo da Area Diretamente Afetada pelo
empreendimento.

Condicionante LI 26: Utilizar o material genético do banco de germoplasma do
empreendimento, para restauracdo dos ambientes destinados a compensacio e a
formacgédo da APP do reservatério e para a promog¢ao de agdes de conservagao e
restauragdo, dispondo material para intercambio botanico com universidades,
programas governamentais e ndo governamentais, das unidades fitogeograficas
Savana, Cerrado, Estepe e Matas de Galeria.

Comentarios: A coleta de sementes das espécies ocorrentes na area de supressao
teve inicio na area de supressdo do canteiro de obras, Esta previsto que apds esta
etapa estes trabalhos serdo paralizagdo até a proxima fase de supressdo, que
ocorrera na area do reservatorio. Ao se iniciar aquela fase se tratara da destinacdo das
epifitas. Também serdo contratados viveiros que preparardo as mudas a serem
plantadas nas areas de recuperacao da PCH Beira Rio.

Condicionante LI 27: Devera efetuar a relocacdo, quando couber, das areas de
Reserva Legal averbadas nas matriculas dos imdveis atingidos pelo empreendimento,
conforme Portaria IAP n° 0545/2014. Quando aplicavel, atualizar as respectivas



informacdes de realocacao de Reserva Legal e aderir ao Programa de Regularizagao
Ambiental — PRA, no Sistema Nacional de Cadastro Rural — SICAR, conforme Lei
Federal 126541/12 e Decreto Federal n° 7.830/12, com protocolo especifico para tal,
até quando da solicitagao de Autorizagdo Ambiental para Enchimento do Reservatério
e Testes de Comissionamento.

Comentarios: Foram concluidas as negociagbes das terras além da APP, de imével de
lindeiros, para instalagdo do Canteiro de Obras, incluindo locais para deposi¢cao de
materiais procedentes das escavagOes, e destinados a edificagdo do barramento.
Nesta area a ocupagéo pregressa foi agricola, ndo necessitando nenhuma supresséao.

Condicionante LI 28: Em face das particularidades dos ambientes, apresentar em até
60 dias, proposta de compensacdo ambiental de acordo com a Resolugcdo SEMA n°
003/19 e Lei Federal 11.428/06 na propor¢dao minima de 3:1, com vistas ao resgate, a
manutencao e a preservacgao da flora das fitofisionomias Savana Cerrado e Estepe,
sendo que 1/3 desta area devera ser preservada em remanescente existente e 2/3
composto de areas antropizadas a serem restauradas, favorecendo a formacédo de
corredores de biodiversidade, respeitando os termos da Portaria IAT n° 170/2020.

Comentarios: A Carta 16, de 15 de Junho de 2023, com protocolo 20.637.788-7,
apresentou ao IAT areas ja pertencentes a PESQUEIRO ENERGIA S/A, com
superficie suficiente para atender ao presente Condicionante.

Condicionante LI 29: Considerando o plano de risco do empreendimento, solicitamos
que se inclua o monitoramento de incéndio no entorno e sua ameaga a area de
intervencao, uma vez que a regido é susceptivel a este tipo de incidente ambiental.

Comentario: o risco de incéndios na area da PCH Beira Rio procede de duas fontes:
pescadores fortuitos e queimadas feitas as propriedades lindeiras, a guisa de
renovagéo das pastagens. Ambas sao situagbes criticas e deverao ser oportunamente
tratadas, com medidas efetivas para sua interrupc¢do definitiva.

Condicionante LI 30: Adotar mecanismos de controle e monitoramento de espécies
exdticas invasoras, que venham a se desenvolver na area do empreendimento (APP,
Area de Preservagdo Permanente, areas no entorno do reservatério, areas de
compensacao florestal.

Comentarios: é precoce adotar mecanismos preventivos e resolutivos sobre as
espécies exdticas, notadamente pinus e gramineas remanescentes de pastagens,
ambas procedentes de imoveis lindeiros aos da Empreendedora.



Condicionante LI 31: A supressdao da vegetacdo s6 podera ocorrer mediante a
aprovacgao do plano de resgate de fauna, em protocolo especifico para tal, devendo
incluir monitoramento de fauna resgatada/realocada.

Comentarios: A Autorizagdo Ambiental de Afugentacdo, Resgate, Salvamento da
Fauna Terrestre foi emitida em 07/06/2023 com protocolo 204.462.488, e validade até
07/06/2024.

Condicionante LI 32: Devera ser apresentado Projeto de Implantagdo de
Mecanismos de Protegéo junto ao canal de Aducdo/Fuga, de forma a evitar quedas
acidentais no mesmo, ou a implantagcdao de mecanismos que permitam a saida de
animais que eventualmente nele caiam, bem como a implantagcdo de mecanismos de
transposigéo do canal para assegurar fluxo génico, para aprovagao do IAT.

Comentario: Oportunamente sera desenvolvido o projeto de Protecdo da Fauna
Terrestre a ser implantado nos canais de aducgéo e de restituicdo da PCH Beira Rio.

Condicionante LI 33: Adotar mecanismos para lavagem de caminhdes betoneiras
dentro do empreendimento.

Comentario: A empresa construtora implantou um mecanismo adequado para a
lavagem dos caminhbes-betoneira, em area do Canteiro préxima a central concreteira,
para lavagem dos caminhdes e equipamentos. A estrutura ndo esta ainda operando ja
que ndo se iniciaram os trabalhos de concretagem da Obra.

Condicionante LI 34: O projeto de Recomposi¢do da Area da APP para faixa de, no
minimo 60,20m devera ter seu inicio no ano de recebimento da Licenca de Instalacao,
com execucao de 25% da area a ser recuperada e o restante nos proximos trés anos
subsequentes. Devera ser observada a reposicdo com as mesmas espécies
suprimidas e o isolamento da area.

Comentarios: As areas da APP, em ambas as margens, ja possuem cobertura florestal,
cabendo, entretanto seu tratamento para retirada das espécies exoticas, com
destaque ao Pinus. Estuda-se incorporar as areas de Preservacdo Permanente, com
60,20m uma em cada margem do reservatério, as areas de compensacgao florestal,
que devem ter, de acordo com o Condicionante 28 da LI, uma area de 141,732 ha, que
correspondem a trés vezes a area da supressao de nativas.

Condicionante LI 35: Conforme Programa estabelecido, devera dar continuidade ao
monitoramento da qualidade fisica, quimica e biolégica da agua considerando a
formacdo do reservatério e o trecho de vazao reduzida, de acordo com a Resolugdo
CONAMA n° 357/2005.



Comentarios: As coletas e analises limnologicas das aguas do rio Jaguariaiva ja vem
sendo feitas desde a fase da LP, e terdo continuidade, coletando-se amostras em
quatro pontos: a montante do futuro reservatorio, neste, no trecho de vazao reduzido
(TVR), e a jusante da futura restituicdo. O resultado da andlise referente a este
periodo em relato encontra-se no segundo programa do PBA listado no capitulo 6
deste presente relatorio.

Condicionante LI 36: O empreendedor devera manter atualizada a pagina na internet
(http//beirario.pchpesqueiro.com.br), com as informagdes do empreendimento, tais
como relatérios, estudos, licengas ambientais, entre outros, responsabilizando-se em
manter atualizadas as informagdes e disponiveis para o acesso publico.

Comentarios: A pagina do empreendimento na internet sera continuamente alimentada
com documentos tais como os citados neste Condicionante, bem como com registros
fotograficos e os que vierem a ser obtidos por vias aéreas (drones), bem como a série
destes Relatérios Trimestrais e outras informagoes de interesse do publico.

Condicionante LI 37: Efetuar o registro fotografico e de imagens de toda a area do
empreendimento ates do inicio da obra. Tal procedimento devera ser repetido a cada 5
anos, até o término da concessao, visando o registro histérico do empreendimento.

Comentarios: Os registros fotograficos ja vém sendo realizados desde os estudos que
conduziram a Licenga Prévia, e continuam a ser, com arquivos agregados em cada
campanha de pesquisa e vistorias ambientais. No capitulo 08 deste, constam alguns
registros fotograficos colhidos no periodo em relato.

Condicionante LI 38: Dar continuidade as tratativas do Plano Ambiental de
Conservacéo e Uso do Entorno do Reservatdrio Artificial - PACUERA, protocolado sob
n? 19.257.559-0, em atendimento a Lei 12.651 de 2012 e a Resolugao CONAMA n°
302 de 2002, segundo diretrizes no Anexo | da Resolugdo Conjunta SEDEST/IAP
023/2019.

Comentarios: O Plano Ambiental de Conservacdo de Uso do Entorno do Reservatorio
da PCH Beira Rio, foi reencaminhado ao IAT pela Carta 40, de 23 de outubro de 2023,
com protocolo 21.218.095-5, encontra-se em analise.

Condicionante LI 39: Devera manter a vazdo sanitaria minima de jusante
correspondente a 2.98 m%s, de acordo com a Portaria de Outorga n° 853/2018 —
DPCA.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante.



Condicionante LI 40: As intervengdes para instalacdo do empreendimento deverao
estar restritas aos imoveis de dominio do empreendedor.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante.

Condicionante LI 41: Esta Licenga de Instalagao foi emitida para PCH com poténcia
de 18,15 MW.

Comentarios: o Empreendedor concorda com a poténcia informada neste
Condicionante.

Condicionante LI 42: Este empreendimento dependera de Autorizacdo Ambiental
para Enchimento do Reservatodrio e Testes de Comissionamento, conforme Resolugao
SEDEST n° 09/2021.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante, e encaminhara a
documentagdo correspondente a solicitacdo da AA citada, em prazo adequado, para
que esta seja emitida sem que se interrompa a continuidade da implantagdo do
Empreendimento.

Condicionante LI 43: Esta Licenca foi concedida com base nas informacdes
apresentadas pelo requerente e nao dispensa, tdo pouco substitui quaisquer outros
alvara e/ou certiddes de qualquer natureza a que eventualmente esteja sujeita,
exigidas pela legislagao federa, estadual ou municipal.

Comentarios: o Empreendedor tem ciéncia deste Condicionante.

Condicionante LI 44: O empreendedor devera pronunciar-se sobre o aceite das
condicionantes acima relacionadas, em prazo de até 30 dias do recebimento da
presente licenca.

Comentario: o Empreendedor anuiu sobre os Condicionantes pela carta Rf. 236/2023-
CA, de 17 de maio de 2023, protocolada com numero 20.491.904-6. Os
esclarecimentos  solicitados  foram  atendidos  pelo IAT  no Oficio
46/2023/IAT/DILIO/GELI /DLE de 31 de maio de 2023

6. Plano Basico Ambiental

Os programas do PBA da Pequena Central Hidrelétrica PCH Beira Rio, estdo
classificados em quatro sessdes: Programas do Meio Fisico; Programas do Meio
Biotico; Programas do Meio Social; e Programas de Administragdo Ambiental.



PROGRAMAS DO MEIO FiSICO

Tratam sobre os aspectos de solos e estruturas geoldgicas, das aguas; e da
atmosfera.

Programa 01: Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos

Trata sobre os processos erosivos cuja ocorréncia sera certa, buscado identificar os
locais onde estes poderao ocorrer, e das providéncias para que sejam evitados e/ou
minimizados.

Comentarios: Por ndo terem se iniciado os trabalhos na area do Canteiro de Obras,
néo ha afetacao das condigbes da area, onde ndo se constatam focos de eroséo.

Programa 02: Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas

Acompanhamento da qualidade limnolégica e fisico-quimica das aguas do rio
Jaguariaiva, a montante, no reservatério, no TVR, e a jusante do reservatério da PCH
Beira Rio, para avaliar as situagbes ambientalmente inadequadas, e propiciar
informacdes para a gestao desse recurso hidrico.

Comentarios: Teve continuidade as coletas de amostras de aguas, feitas a montante,
na area do futuro reservatoério, no trecho de vazao reduzida (TVR), e a jusante da
futura restituicdo, em campanhas trimestrais de forma se poder comparar,
futuramente, as alteragcbes limnolbgicas decorrestes das obras e depois, da geragédo
hidrelétrica. No periodo, a campanha ocorreu em 14 de dezembro de 2023 (Figura 09).
Os resultados indicaram que o indice coliformes termotolerantes se encontravam
acima do permitido na Resolugdo CONAMA 357/2005. O quadro 01 apresenta os
resultados limnolégicos da campanha.



Quadro 01: Resultados Limnoldgicos campanha realizada em 14 de Dezembro de 2023.

Local MON RES TVR JUS Classe 2
DBO (mgOa2/L) <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00
DQO (mgOa/L) <15,0 <15,00 <15,0 <15,0 -

0D (mgOa2/L) 8,1 79 84 8,1 >5,00
pH (pH) 6,94 7,86 8,23 7,1 6,0a9,0

Sélidos tot. (mg/L) 143,0 66,0 135,0 170,0 500
Fésforo (mgP/L) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N Total (mgN/L) <1,00 14 <1,00 <1,00 <2,00
Oleos e Graxas 62,4 66,0 26,8 46,8 -
Turbidez (UNT) <05 <0,5 <0,05 <0,05 ATE 100

Temp. amostra (°C) 27,3 27,3 27,3 259 -
Temp.do ar (°C) 26,9 26,1 26,9 28,2

Colif. Tot. (NPM/100mL) 2x10° 2,3x105 3,3x10¢ 1,3x104 -
Colif. Term.(NPM/100mL) 2x10° 2,3x105 4,6x10° 2,3x10° 1000
Condut. (mS/cm) 0,19 0,23 0,19 0,25 -

N Amoniacal (mg/l) <1,00 <1,00 <1,00 <37 2,0
S6l. Susp. (mgll) 89,0 103,0 94,0 85,0 -
Alcali. total (mg/l) 18,0 23,0 22,0 22,0 -

Cloretos (mg/L) 6,86 4,41 3,92 4,90 250
Fosfato (mg/L) <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 -
OrtoFosfato (mg/l) 0,024 <0,02 <0,02 0,054 -
Nitrato (mg/l) 0,30 0,30 0,50 0,50 10,0
Disco secchi(cm) 80 63 63 68 --
IQA 68,98 54,89 64,96 68,47
Classificagao RAZOAVEL RAZOAVEL RAZOAVEL RAZOAVEL

Programa 03: Controle das Emissdes e da Qualidade do Ar.

Prevenir e controlar emissdes veiculares, de poeiras e ruidos procedentes das obras
(veiculares e detonacgbes de interesse geoldgico).

Comentarios: Serdo realizadas medigbes quando a obra tiver iniciado

PROGRAMAS DO MEIO BIOTICO

Tratam sobre os efeitos na Fauna Terrestre, Flora e Fauna, e na Fauna Aquatica,
Seres Aquaticos.

Programa 04: Programa de Resgate e Supressao da Flora.

Acompanhamento da supressao florestal, realizando o resgate e salvamento de
exemplares de epifitas e de germoplasma (notadamente sementes e plantulas) de
espécies de interesse de projetos de recuperacao florestal. O material coletado sera
depositado em local a ser definido, bem como realocagao para areas nao afetadas.

Comentarios: No periodo em relato ocorreu o inicio da supresséo da area do canteiro
de obras, sendo acompanhado por uma equipe especializada composta por uma
bidloga, uma veterinaria, e um auxiliar. A afugentacdo foi bem sucedida e houve um



trabalho minimo de resgate, refitando um minhocdo, uma cobra- coral e dois sapos,
surpreendidos no decapeamento do solo fértil. De todos foi feito a biometria e
liberados em area segura da futura APP.

Programa 05: Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna Aquatica (DLF).

Identificacdo das espécies ocorrentes, sua dindmica populacional, com vistas ao
salvamento e acompanhamento da reocupagdo da ictiofauna na Area Diretamente
Afetada pelo empreendimento.

Comentarios: No periodo referente a este relatério foi realizada a 02 campanha de
monitoramento de Ictiofauna, da segunda fase do projeto (LI), nos dias 19 e 20 de
Outubro de 2023.

Programa 06: Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna Terrestre (DLF)

Levantamento da fauna silvestre e seu afugentamento, resgate e salvamento bem
como acompanhamento da reocupagado pela fauna terrestre, da area diretamente
afetada do empreendimento.

Comentarios: A AA — Autorizagdo Ambiental de Monitoramento da Fauna n° 58.289, de
06 de Dezembro de 2022, vem levantando, em campanhas trimestrais sazonais, a
presenca e dindmica da fauna silvestre na area do futuro Reservatério da PCH Beira
Rio. No periodo referente a este relatério foi realizada a 152 campanha de
monitoramento de fauna terrestre, nos dias 07 a 11 de Dezembro de 2023.

Os trabalhos de afugentacao, resgate e salvamento foram realizados apoiados pela a
AA n° 59.063 de junho de 2023.

Programa 07: Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas

Com duas vertentes, este Programa visa recuperar areas degradadas, por exemplo,
pela invasdo dos Pinus, e a evitar intervengdes nos terrenos florestais, além das
indispensaveis, que implicardo em recuperacdes que poderiam ser evitadas.

Comentarios: Foram discutidos e aprovados os termos de um Anexo a ser adicionado
aos Contratos com as empresas construtoras, prevenindo agbes que possam ser
evitadas, notadamente em locais que exigirao futuras recuperacgoes.

Programa 08: Programa de Reflorestamento da Area de Preservagdo Permanente

Sera demarcada a faixa da APP do reservatdrio, incluindo a recuperagao de setores
empobrecidos pela contaminagdo com pinus, apos a supressdo dos mesmos.

Comentarios: Trabalho a ser iniciado.



PROGRAMAS DO MEIO SOCIAL

Programa 09: Programa de Comunicag¢ao Social

Canal de comunicagdo com o publico interno e externo sobre atividades e agdes de
importantes no relacionamento com a populacdo, entidades representativas e
instituicdes governamentais, acerca de reivindicagbes dos que serdao afetados pelo
empreendimento durante a fase das obras e depois, da operagao.

Comentarios: Foram feitos contatos com as Autoridades Municipais com vistas a
elaboragdo do PACUERA Este documento necessitara inserir programas e agbes das
municipalidades programadas para a regido onde esta sendo edificada a Obra e seu
entrono, numa faixa de 1000 m da linha d’agua do futuro Reservatorio.

Programa 10: Programa de Educagdo Ambiental

Vinculado com o Programa de Comunicagado Social, esta sera implantado através de
placas de adverténcia nas vias de acesso, folhetos dirigidos sobre questbes da obra e
aspectos ambientais: riscos de acidentes com peconhentos, uso adequado dos
coletores seletivos de residuos, cuidados com DSTs, uso de EPIs, prevencao contra
drogas, dentre outros.

Comentarios: Programa a ser implantado ao se iniciar as obras.

Programa 11: Programa de Expectativas da Populagéo

Inter-relaciona programas do PBA destinados a tratar impactos fisicos, bidticos ou
socioecondmicos na area diretamente afetada (ADA), nas areas de influéncia direta
(AID), bem como, caso se aplique, nas areas de influéncia indireta (All) possuindo
natureza participativa.

Comentarios: Este programa sera implantado ao se iniciarem as obras

Programa 12: Programa de Saneamento Basico na Obra

Promover o adequado saneamento do local das Obras incluindo suas estruturas de
apoio, para a gestao dos residuos e efluentes, e disponibilidade de aguas potaveis.

Comentarios: Foi perfurado o pogo artesiano, para se dispor de aguas para a
preparacdo do concreto, bem como para a dessedentacdo dos trabalhadores. A
analise da qualidade destas aguas foi feita pela empresa contratada para a perfuragao
do pogo, e acusou excessos de manganés. Com isso, até que se comprove esta
situagdo, sera fornecida agua mineral ao pessoal em servigo na Obra.



Programa 13: Programa de Saude Publica e Controle de Vetores

Acompanhar a ocorréncia de casos individuais e coletivos de enfermidades causadas
de insetos transmissores de endemias, notadamente do dengue e febre amarela, mas
também de outras.

Comentarios: Nao ocorreram situagées de Saude Publica a se tratar.

Programa 14: Programa de Relag¢des interinstitucionais

Este Programa buscara ativamente estabelecer relacionamentos na sua area de
entorno, envolvendo imoveis particulares, os Poderes Publicos de Sengés e
Jacarezinho, e instituicbes oficiais de outras instancias, com vistas a estabelecer
harmonias entre empreendimento e seu entorno.

Comentarios: A primeira linhas dos relacionamentos .foi provocada na elaboragdo do
PACUERA da PCH Beira Rio, com contatos com Secretarios de Obras de ambos os
municipios.

Programa 15: Programa de Oportunidades de Desenvolvimento

Com vistas ao suprimento da mao de obra temporaria, este Programa oferecera vagas
nas sedes municipais e comunidades proximas. Ao promover a mao de obra local a
empreendedora criara oportunidades econémicas a regiao

Comentarios: As empresas parceiras das obras estdo buscando, em Sengés, a mao
de obra local para as obras. Como esta é uma ag¢ado de interesse exclusivo das
empresas parceiras, ndo tem havido acompanhamento pontual das contratagcbes e

providencias afins.

PROGRAMAS DE ADMINISTRAGAO AMBIENTAL

Programa 16: Programa de Controle Ambiental da Obra

Este Programa tem seu foco na Reducao de impactos fisicos na Obra, na, geragéo e
destinagdo de rochas e solos, prevenir focos de erosao e evitar problemas de
contaminagao e poluicdo do solo, aguas e ar. Sera implantado desde a abertura dos
acessos e areas de trabalho, no resgate de espécies de interesse botanico das areas
do Canteiro, na prevengado de impactos dos materiais a serem empregados a Obra,
reservacao de solos férteis para posterior distribuicdo em setores alterados, cuidados
com bota-foras e bota-esperas, prevenindo focos de erosao, e controle de ruidos das
detonacdes e dos veiculos.



Comentarios: Os acessos ao Canteiro de Obras e as areas de suporte (para edificacdo
do refeitério, oficinas e escritérios) ja foram abertos e as areas que receberdo as
instalagbes estao sendo preparadas. Com isso, instalacbes sanitarias, locais de
recepcdo de residuos e controles de focos de erosdo vém sendo implantados. Uma
area situada no caminho de acesso, que possuia pendentes mais acentuadas
atravessando uma APP de imével lindeiro foi aterrada, elevando-se o pavimento ao
nivel apropriado para o trdnsito de veiculos pesados. O acompanhamento destas
obras vem sendo feito, para que desde o inicio das obras sejam evitadas nao-
conformidades. Caso estas ocorram, a coordenacdo do empreendimento é
comunicada para a resolugéo das questbes aventadas.

Programa 17: Programa de Seguranga Viaria

Providenciar seguranga a movimentagdo de pessoas e veiculos durante a obra, &
imprescindivel adotar medidas de seguranga para alertar a populagdo local e
transeuntes, além de prevenir acidentes de transito.

Comentarios: Foram confeccionada placas de orientagdo e adverténcia, tanto
rodoviaria como de seguranga interna da Obra, e ja dispostas em locais adequados,
notadamente onde ocorre trénsito mais intenso.

Programa 18: Programa de Acertos fundiarios

Comentarios: As areas impactadas estao localizadas dentro da propriedade da
empreendedora, com exce¢do de pequenos trechos de Areas de Preservacdo
Permanente (APP) em terras lindeiras, que serdo adquiridas por meio da emissdo da
Declaragcédo de Utilidade Publica (DUP) e imissdo na posse.

Programa 19: Programa de Gerenciamento de Riscos

Diretamente vinculado a Politica Nacional de Seguranga de Barragens, que requer a
elaboragdo do Plano de Seguranca de Barragem e do Plano de A¢do Emergencial
(PAE).

Comentarios: O plano serda desenvolvido oportunamente por uma empresa
especializada. Atendendo a Lei Federal 12.334/10, que estabelece a Politica Nacional
de Segurancga de Barragens destinadas a acumula¢ao de agua para quaisquer usos, o
documento a ser elaborado sera disponibilizado a populagéo local, além da ANEEL e
da Defesa Civil dos municipios impactados.

Programa 20: Programa de Compensac¢ao Ambiental da Lei n°® 11.428/06 e Resolugao
SEMA n° 003/19



Compensar areas suprimidas com plantios em areas degradadas préximas, e pagar
uma taxa de compensagdo, correspondente ao indice de impacto causado pelo
empreendimento.

Comentarios: No periodo em relato nao houve atividades relativas a este Programa

Programa 21: Programa de Plano Ambiental de Conservacédo e Uso do Entorno do
Reservatorio Artificial

O PACUERA atendeu a Condicionante 26 da LP 43.111 emitida pelo IAT para a PCH
BEIRA RIO. Como seu titulo explica, trata sobre a regido contigua ao aproveitamento
em uma faixa de mil metros a partir da linha d’agua — ndo obstante também estabeleca
setores de zoneamento, por recomendagdes do IAT, sobre o préprio reservatorio.

Comentarios: O documento apresentado ao IAT encontra-se em analise no setor
correspondente do IAT.

7. Autorizacao de Supressao de Vegetacao — ASV

Com 21 Condicionantes, esta ASV se coaduna com a Licengca de Instalagao n°
249.177. Destaca-se que os Condicionantes 01, 02, 20 e 21 tém carater descritivo
e/ou orientador geral, ndo implicando em providéncias especificas, logo, dispensando-
se aqui sua citagao.

Condicionante ASV 03 - A Supressao Florestal deve ser executada obedecendo
rigorosamente o projeto aprovado por este IAT, bem como o contido no Inventario
Florestal;

Comentario: No periodo em relato ocorreu o inicio da supressdo dos 20 hectares da
area do canteiro de obras, atendendo as exigéncias do IAT.

Condicionante ASV 04 - Atender ao previsto no artigo 17 da lei federal n°.
11428/2006 (Lei da Mata Atlantica) considerando-se as areas prioritarias para a
conservacao ficam condicionados a compensacao ambiental, na forma da destinacao
de area equivalente a extensdo da area desmatada, com as mesmas caracteristicas
ecoldgicas, na mesma bacia hidrografica, sempre que possivel na mesma microbacia
hidrografica. Em face das peculiaridades dos ambientes, apresentar proposta de
compensacgao ambiental de acordo com a Resolugdo SEMA n° 003/19 e Lei Federal n°
11.428/06, com vistas ao resgate, a manutencdo e a preservacdo da flora das
fitofisionomias Savana e Estepe, sendo que 1/3 desta area devera ser a preservacao
de remanescente existente e 2/3 composto de area antropizadas a serem restauradas,
favorecendo a formacao de corredores de biodiversidade, respeitando os termos da
Portaria IAT n°® 170/20.



Comentario: A proposta de compensag¢do ambiental sera apresentada oportunamente

Condicionante ASV 05 - O requerimento de Compensacdo Ambiental deve atender o
disposto na Resolugdo SEMA n° 03/2019: Fazer de Resgate de Germoplasma de flora
para a formagdo do banco de sementes e de material vegetal (inclusive epifitas),
realizar o regate antes do inicio e ao longo da supressao vegetal, coleta de no minimo
duas vezes, parte representativa do material botanico (mudas, plantulas e sementes)
da vegetagao de ser encaminhado para produgdo de mudas nos Viveiros Florestais
do IAT, localizado no municipio de Ponta Grossa-PR.

Comentario: Ndo houve Resgate de Germoplasma de flora para a formag¢éo do banco
de sementes e de material vegetal, no periodo em relato.

Condicionante ASV 06 - Deve ser dada destinagao correta e imediata da matéria
prima florestal, tanto a comercial como aquela que nao tem valor econdmico;

Comentario: A supressao iniciada no periodo em relato se desenvolveu em area que
recebera o barramento, bem como a futura casa de forca. O material florestal obtido —
lenha — foi armazenado provisoriamente em setor do Canteiro de Obras, até que se dé
a destinagéo final.

Condicionante ASV 07 - A supressao da vegetacao nativa devera se restringir apenas
as areas indispensaveis a viabilizagao do projeto;

Comentario: As estradas de acesso a casa de forca foram topograficamente
demarcadas, para evitar que se abram acessos além dos necessarios. A supressao
ocorreu seguindo a linhas definidas, e estes acesos ja comegaram a ser abertos.

Condicionante ASV 08 - Fazer o remanejamento das Meliponideas quando for
necessario, com apresentagao de relatério de acompanhado de material fotografico;

Comentario: Provavelmente em fungcdo de que a area da supressdo do Canteiro de
Obras foi muito alterada por pastagens e uso de fogo para sua renovagdo, ndo se
encontrou abelhas sem ferrdo até o momento. Apenas uma colmeia de abelhas
europeias foi encontrada, em tronco apodrecido, em situagao precaria. Provavelmente
a movimentacdo de pessoal e maquinas em seu entorno fez com que esta se
deslocasse para outro local. Ndo houve assim, a necessidade de seu resgate.

Condicionante ASV 09 - Devera atender o disposto na portaria IAP 097/2012, sobre o
programa de afugentamento e resgate de fauna.

Comentario: A citada Portaria foi atendida e o IAT ja concedeu as Autorizagbes
Ambientais tanto para o monitoramento como para o resgate da Fauna Terrestre e
Aquatica. .



Condicionante ASV 10 - Nao poderao ser localizados patios de depdsito de lenha ou
toras dentro das areas de preservagao permanente;

Comentario: A resposta a ASV 06 cabe ao presente Condicionante.

Condicionante ASV 11 - Devera ser recolhida a reposicao florestal equivalente ao
volume proveniente da supressao florestal, conforme determina a Lei Estadual n°
11054/1995 e Decreto Estadual n® 1940/1996.

Comentario: Oportunamente sera recolhida a taxa de reposigcao florestal equivalente
ao volume de 47,24 ha.

Condicionante ASV 12 - A manutenc¢do da integridade fisica e biolégica das areas de
preservacao permanente sera de responsabilidade do empreendedor;

Comentario: O empreendedor esta ciente deste Condicionante.

Condicionante ASV 13 - A supressao da vegetagao nativa devera se restringir apenas
as areas indispensaveis a viabilizagao do projeto;

Comentario: O empreendedor esta ciente deste Condicionante.

Condicionante ASV 14 - Viabilizar plano de emergéncia para eventuais sinistros que
possam ocorrer durante a execugao da obra;

Comentario: A empresa em vias de contratagdo para a Obra devera providenciar
sistema de atendimento a eventuais acidentes no recinto da Obra. Para os
especialistas da Consultoria Ambiental, esta providenciou, além dos EPIS necessarios,
seguros de vida para o tempo em que estivem em servigo neste Projeto.

Condicionante ASV 15 - O produto florestal madeireiro, tora e lenha explorados
deverao ser armazenados em um patio devidamente cadastrado até a conclusao da
supressao. Quando todo produto estiver armazenado, deverd ser requerida a
autorizacao de utilizagdo de matéria prima florestal (AUMPF);

Comentario: O local usado para o depdsito temporario do produto da supresséo esta
em setor do Canteiro de Obras. Nao se pretende empregar este material na Obra, logo
néo se prevé requerer a AUMPF.

Condicionante ASV 16 - O material lenhoso somente podera ser transportado com o
respectivo Documento de Origem Florestal- DOF emitido pelo IBAMA,;

Comentario: O empreendedor esta ciente deste Condicionante, e sera requerido por
terceiros para a retirada da lenha obtida. .

Condicionante ASV 17 - E expressamente proibido o uso de fogo na area suprimida;



Comentario: O empreendedor esta ciente deste Condicionante.

Condicionante ASV 18 -Considerando que a Vegetacdo de Cerrado é susceptivel a
incéndio, devera ser apresentado um plano de monitoramento e controle de incéndio
na area e seu entorno. Monitorar fauna associada as fitofisionomias identificadas e
assegurar sua adaptacao nos habitats estabelecidos em areas de compensacao (area
de preservagado e de restauragéo), especialmente daquelas listadas como espécies
ameacadas de extingao, a citar, Chrysocyon brachyurus (lobo guara), Myrmecophaga
tridactyla (Tamandua bandeira) e demais animais raros, endémicos e ameagados de
extingao;

Comentario: Este Condicionante trata de duas questbes distintas: 1. Plano de
monitoramento de incéndios, que sera oportunamente apresentado, para a area e seu
entorno; e 2. O monitoramento da fauna ameacgada, que sera identificada se residente
ou apenas em transito pela area, e quais medidas que se devem tomar para protegé-
la. Dentre as espécies de interesse, especialmente o lobo-quara, se pretende
disseminar nas areas protegidas mudas da lobeira, um arbusto muito apreciado por
aquela espécie.

Condicionante ASV 19 - Adotar mecanismos de controle e monitoramento de
espécies exoticas invasoras, que venham a se desenvolver na éarea do
empreendimento, principalmente na futura area de preservacao permanente;

Comentario: Além da supressdo das exodticas que estdo disseminadas nos setores

protetores do entorno do reservatério, esta programada uma atuagdo continua de
vigildncia contra a sua reintrodugdo, com énfase aos espécimes de pinus.

E que havia a relatar no periodo

Sengés e Jaguariaiva, 05 de janeiro de 2024

A MULLER Consultoria Ambiental



8. Registros Fotograficos

01. Anuro na area da PCH Beira Rio
Gabriela Noguchi 09_Dez_2023

02. Tamandua-Bandeira (Mymecophaga tridactyla) ponto testemunho
Gabriela Noauchi 11 Dez 2023

03. Variedade de peixes a Jusante da PCH Beira Rio
luri Bayerl 19_0Out_2023




04. Registro do alto volume da vazao do rio Jaguariaiva
luri Bayerl 20_Out_2023

05. Area do Canteiro de Obras PCH Beira Rio

luri Bayerl 20_Out_2023

06. Area do Canteiro de Obras PCH Beira Rio
luri Bayerl 20_Out_2023




07. Bota espera de solo fértil para reposigao futura na Obra.
luri Bayerl 20_Out_2023

08. Canteiro de obras aguardando inicio das obras.
luri Bayerl 14_Dez_2023

09. Coleta Limnolégica para analise de qualidade das aguas.
luri Baverl 14 Dez 2023




